Prozess & Zeitplan 

Zeitverzögerung durch Erweiterung des Projekts um Gestaltung + Programmierung + Abwesenheit Ina Bauth

	Alt
	Neu
	

	Ende Mai
	Mitte / Ende Jun 25
	Gestaltung durch 3pc


	--
	bis Oktober 25

	Programmierung Basislayout 


	--
	Nov - Feb
	Implementierung Code


	--
	bis Ende 25

	Gestaltung durch Medienzentrum Prio 1 
  

	Jun – Okt
	Jul – Dez
	Inhaltsworkshops


	Jul - Feb
	Sept - Juni
	Inhalte erstellen 
· Ausarbeitung der Inhalte durch die verantwortlichen Autoren
· Korrektur der Inhalte
· Freigabe der Inhalte


	Aug - Aug
	Feb - Dez
	Aufbau Website


	
	
	Testing + Fehlerbehebung


	
	
	Datenmigration


	
	
	Abnahme


	
	
	Launch




