Zeitplan 2026


	09.06.26

	Workshop Studiengangsdatenblätter

	bis Juni 26
	Gestaltung aller Module und Seitentypen durch Medienzentrum


	bis November 26

	Programmierung durch 3pc + Implementierung durch URZ


	bis Dezember 26
	Inhalte erstellen


	
	Website aufbauen


	ab Januar 27
	Testing + Fehlerbehebung


	
	Datenmigration


	
	Abnahme


	
	Launch




